



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Anvendelse

TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET

Frederiksholms Kanal 27

1220 KØBENHAVN K

10-05-2016

Sagsnr.

2016-0014712

Dokumentnr.

2016-0014712-7

Teknisk hørings svar på udkast til bekendtgørelsen om ændring af byggepladsbekendtgørelsen

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget Transport- og Bygningsministeriets udkast til bekendtgørelse om ændring af byggepladsbekendtgørelsen. Høringsmaterialet giver anledning til nedenstående tekniske bemærkninger fra forvaltningen.

Frist for støjmålinger

Forvaltningen vil indledningsvist anerkende og støtte bekendtgørelsens ændring af tidsfristen for indsendelse af støjmålinger. Den forkortede frist vil betyde en langt bedre service overfor borgere, som henvender sig omkring støjgener fra byggeriet, i forhold til at få afklaret hvorvidt støjgrænserne er overholdt.

Forlængelse af bilag 3-1

Forvaltningen noterer sig, at ændringerne i udkastet til bekendtgørelsen vedrører en forlængelse af fase 3-1 med 12 måneder. I Fase 3-1 udføres ifølge bilag 1 A til byggepladsbekendtgørelsen diverse støbninger i og ved skakterne. Samtlige disse aktiviteter er siden bekendtgørelsesændring af februar 2015 løbende blevet omfattet af bilag 3A, og dermed kan gennemføres uden øvre støjgrænse og uden kompensation til naboerne.

Forvaltningen har i tidligere hørings svar af 18. februar 2015 i forbindelse med den daværende bekendtgørelsesændring anført, at omfanget af støj i aften – og natteperioden, som de omkringboende skal tåle, antageligt vil kunne blive væsentligt udvidet med den pågældende bekendtgørelsesændring.

På denne baggrund har forvaltningen gennemgået bilag 3A-anmeldelser fra byggepladsen Københavns Hovedbanegård juli 2014 til april 2016 med henblik på at kortlægge den støjbelastning, naboerne har været udsat for i den pågældende periode (fase 3-1). Forvaltningens gennemgang viser at anmeldelser af bilag 3A for støbninger er startet i april 2015. Fasen har således i praksis varet ca. 50 uger (ca.360 dage), hvoraf bilag 3A-aktiviteter (å som regel 2-5 dagsvarighed) er blevet udført i 28 uger (ca. 80 dage). Gennemgangen viser endvidere at grænseværdien for natteperioden i denne periode væsentligt er overskredet i 32 dage.

**Center for
Miljøbeskyttelse**

**Miljø ved Større Bygge-
og Anlægsprojekter**

Njalsgade 13
Postboks 380
1502 København V

Telefon
3366 3366

E-mail
miljoe@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at bekendtgørelsens ændring af aktiviteter omfattet af bilag 3A i 2015, har medført at naboerne har skullet tåle væsentligt større støjbelastning i natteperioden uden kompensation. Forvaltningen skal derfor opfordre Transport- og Bygningsministeriet til at overveje konsekvenserne for naboerne ved at forlænge fase 3-1 og tilhørende bilag 3A-aktiviteter med 12 måneder.

Støjberegning for fase 3-1a, nat

Ved gennemgangen af støjkortene hæfter forvaltningen sig ved at ændringen af støjilden håndværktøj fra 85 dB(A) til 90 dB(A) ikke medfører ændringer i støjbidraget på Stampesgade sydlige facade om natten.

En almindelig orienterende beregning af støjbidraget alene fra den vestligste skaktåbning viser, at støjniveauet på den sydlige facade over for den vestlige skaktåbning vil være på over 60 dB (i forhold til de i beregningen anførte 55 dB og derunder). For at fjerne enhver tvivl om oplysningsgrundlaget for nærværende bekendtgørelsesændring er det forvaltningens anbefaling, at beregningen for natteperioden gennemgås og evt. revideres.

Med venlig hilsen

Søren Geert Nielsen