Beya Kebaier Bougoffa

Fra: Michelle Melin <mmeli@mst.dk>

Sendt: 27. oktober 2026 19:35

Til: MST Miljstyrelsens hovedpostkasse

Cc: Beya Kebaier Bougoffa

Emne: Hringsvar - Maritim viden til styrkelse af overv姮ingsindsatsen for bundfauna og havpattedyr - MST j.nr. 2026-151693 (MST Id nr.: 15955171)

Til Miljøstyrelsen, cc Beya Kebaier Bougoffa

Miljøstyrelsens kontor HAV fremsender hermed deres bemærkninger til bekendtgørelse om tilskud til maritim viden til styrkelse af overvågningsindsatsen af bundfauna og havpattedyr, sendt i høring den 9. oktober 2026, samt den tilhørende udkast til vejledning.

MST HAV's bemærkninger:

- HAV har forstået, at der kan søges om tilskud til allerede igangsætte projekter, blot projekterne ikke er afsluttet, inden midlerne er tildelt.

  Af bekendtgørelsens §4, stk. 2 fremgår det dog, "*Efter ansøgningen er indsendt til Miljøstyrelsen, kan projektet igangsættes for ansøgers egen regning og risiko".*

  Af vejledningen fremgår til gengæld *"Du kan godt igangsætte dit projekt, inden du søger om tilskud".*

  HAV foreslår derfor, at det præciseres, at projekter kan igangsættes for ansøgers egen regning og risiko, inden ansøgningen om tilskud er indsendt, og at der sikres overensstemmelse mellem bekendtgørelsens ordlyd og vejledningen.

- I vejledningen er angivet en slutdato d. 30. marts 2029, hvor der skal foreligge en slutrapport. MST HAV vurderer, at en projektafslutning allerede d. 30. marts 2029 kan få væsentlige konsekvenser for kontorets mulighed for at gennemføre egentlig overvågning i 2029, særligt for havpattedyr, hvor samtlige syv overvågningsaktiviteter ikke vil kunne udføres i 2029, hvis slutdatoen sættes til d. 30. marts 2029. Det skyldes bl.a. at aktiviteterne er bundet til bestemte perioder af året på grund af havpattedyrenes livscyklus, fx yngleperiode og fældeperiode for sæler og marsvins ophold i bestemte områder i løbet af året. Når projekter sendes i udbud, må tidsfristen nødvendigvis angives, som at det skal være afsluttet den 30. marts 2029, uanset at der i vejledningen lægges op til muligheden for en tre måneders forlængelse, som må skyldes forsinkelse. Selv med eventuel forlængelse af projektperioden til d. 30. juni 2029, vil det alene kun være muligt at gennemføre et begrænset (2-3) antal af de planlagte overvågningsaktiviteter for havpattedyr.

HAV foreslår, at fristen sættes som tidligere til d. 30. juni 2029 og så med mulighed for tre måneders forlængelse.

- HAV gør opmærksom på, at linket i afsnit 2.3 i udkastet til vejledningen ikke henviser til Miljøstyrelsens hjemmeside, men derimod til Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål eller henvendelser bedes rettet til Michelle Melin pr. e-mail: mmeli@mst.dk eller pr. telefon: 21123748.

Venlig hilsen

Michelle Melin
Havbiolog| HAV
+45 21 12 37 48 | mmeli@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Lerchesgade 35 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger