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	Lokation
	Aktivitet
	Varighed (uger)
	Ref. Bilag 1

	A, B
	Spor 800 
	Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, afvanding samt jordarbejder.
	14-20
	1

	A, B
	Passagerperron AR173 mellem spor 6 og 7
	Der vil blive udført perronrydning, sporopbrydning, afstivning (spunsning) samt afvanding
	14-18
	2

	B
	Passagerperron AR172 mellem spor 4 og 5 
	Der vil blive udført perronrydning, sporoprydning samt afvanding.
	16-17
	3

	B
	Passagerperron AR172 mellem spor 4 og 5 
	Der vil blive udført perronrydning, perronopbygning, broarbejder (stibro), afvanding samt etablering af master, herunder fundamenter til stibro og trapper. 
	16-35
	4

	B
	Serviceperron AR179 mellem spor 5 og 6 
	Der vil blive udført perronrydning, afstivning (spunsning) samt perronopbygning.
	26-44
	5

	B
	Passagerperron AR173 mellem spor 6 og 7 
	Der vil blive udført perronrydning, perronopbygning, broarbejder (stibro), afvanding samt etablering af master, herunder fundamenter til stibro og trapper. 
	15-34 
	6

	B
	Spor 6
	Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, sporjustering samt sporsvejsning. 
	40-42
	7

	B
	Spor 7
	Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, ilæggelse af sporskifte, sporjustering samt sporsvejsning. 
	41-44
	8

	B. C
	Spor 8
	Der vil blive udført sporopbygning, sporjustering samt sporsvejsning.
	43-45
	9

	B
	Spor 4
	Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, afvanding, sporjustering samt sporsvejsning. 
	40-42
	10

	B
	Spor 5
	Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, sporjustering samt sporsvejsning. 
	42-44
	11

	B
	Spor 50 
	Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, afvanding, udskiftning af sporskifte, sporjustering samt sporsvejsning. 
	15-30
	12

	B
	Spor 40 
	Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, udskiftning af sporskifte, sporjustering samt sporsvejsning. 
	15-31
	13

	B
	Spor 700
	Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, afvanding, udskiftning af sporskifte, sporjustering samt sporsvejsning. 
	31-33
	14

	B
	Serviceperron AR178 mellem spor 3 og 4
	Der vil blive udført perronopbygning, opsætning af skærme, afstivning (spunsning) samt perronrydning.
	36-40
	15

	B, C
	Bjørnholms Alle
	Der vil blive udført rydning, omlægning af cykelsti, etablering af adgangsveje, nedrivning af dele af Papirfabrik samt jordarbejder.
	37-45
	16

	B
	Værkmestergade
	Der vil blive etableret byggegruber på begge ender af mikrotunneleringens strækning. Der vil blive udført mikrotunnelering i form af etablering af byggegruber (inkl. spunsning) og udskiftning af rør. Derudover vil der blive udført cut & cover i form af udskiftning af rør.
	14-27
	17

	C
	Spor 405-407, 500 og AM207a
	Der vil blive udført sporrydning og sporopbygning
	45-47
	18

	C
	Broen H (20864)
	Det vil blive udført miljøsanering og omisolering af broen
	45-47
	19

	A,B,C
	Depotplads B0
	Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter
	14-47
	20

	A,B,C
	Depotplads B1
	Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter
	14-47
	21

	A,B,C
	Depotplads B2
	Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter
	14-47
	22

	A,B,C
	Depotplads B3
	Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter
	14-47
	23

	A,B,C
	Depotplads B4a
	Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter
	14-47
	24

	A,B,C
	Depotplads B13
	Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter
	14-47
	25

	 A,B,C
	 Depotplads B16
	 Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter
	 14-47
	 26

	A,B,C
	Sporgruppe 700
	Der vil blive udført ledningsomlægning samt prøvesugning.
	14 -47
	27

	A,B,C
	Depotplads B14 
	Pladsen etableres og indrettes. Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter
	14 -47
	28

	A,B,C
	Depotplads B4
	Pladsen etableres og indrettes.Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter
	14 -47
	29

	A,B,C
	Depotplads B6a
	Pladsen etableres og indrettes. Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter
	14 -47
	30

	B, C
	Alle lokationer
	Der vil blive udført ledningsomlægning samt prøvesugning.
	14-47
	 

	 A,B,C
	Alle lokationer
	 Der bliver udført kørsel på baneterræn med materialer og restprodukter mellem alle lokationer
	 14-47
	 

	B, C
	Alle lokationer
	Der vil blive udført installation af komponenter.
	14-47
	 



